

令和 4 年 8 月 吉日

トイレ改修工事のお知らせ

この度、本館棟・体育館棟・プール棟において、トイレ改修工事を行います。これに伴い、便所の使用ができない期間がございます。工事期間中はご不便、ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

記

工事期間 令和 4 年 8 月 1 5 日 (月) ~ 1 1 月 7 日

※期間については別紙に記載してあります。

作業時間 午前 8 時 3 0 分 ~ 午前 1 8 時 3 0 分

※工事終了期間は工事の状況により多少前後する場合があります。

工事場所 ・ 本館棟 1 ・ 2 ・ 3 階

・ 体育館棟 1 階

・ プール棟 1 ・ B 1 階

【施工会社】

アール・プランニング
株式会社 R・Planning
(連絡先) 078-367-6785
(現場代理人) 坂本 優悟



<工事日程表>北須磨文化センター 「トイレ（洋式）改修工事」工程表

R4.8.8

工事順		8月				9月						10月					11月						
		15日		29日		5日		19日	20日	22日	24日		3日	10日		17日	27日	28日	31日	7日			
①	体育館棟1Fトイレ 8/15-9/5	←————→																					
②	本館3Fトイレ 8/29-9/22			←————→																			
③	本館1Fトイレ 9/5-9/24				←————→																		
④	プール施設B1トイレ 9/19-10/10						←————→																
⑤	1F喫茶横トイレ 9/20-10/28						←————→																
⑥	本館2Fトイレ 10/17-11/7														←————→								
⑦	B1トイレ改装 10/27-10/31															←————→							

■北須磨文化センター 館長